



T.C
SAMSUN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
SAMSUN SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Hakediş Raporu

Tarihi: 24.08.2023

No su: 3

Uygulama Yılı: 2023

Yapılan İşin / Hizmetin Adı : sirket2

Yapılan İşin / Hizmetin Etüd / Proje No su : 123

Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı : 123

Sözleşme Bedeli : ₺ 123.00

İhale Tarihi : 123

Kayıt no : 123

Sözleşme Tarihi : 123

İşyeri Teslim Tarihi : 123

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 123

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 12

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarihi / No su	Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli
₺ 123.00			₺ 123.00

Süre uzatım kararı Tarih	Sayı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi

HAKEDİŞ RAPORU

sirket2		Sayfa No : 1 Hakediş No : 3
A	Sözleşme Fiyatları ile Yapılan Hizmet Tutarı	248.00 ₺
B	Fiyat Farkı Tutarı	0.00 ₺
C	Toplam Tutar (A + B)	248.00 ₺
D	Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı	246.00 ₺
E	Bu Hakedişin Tutarı	2.00 ₺
F	KDV (E x %20)	0.40 ₺
G	Tahakkuk Tutarı	2.40 ₺
KESİNTİLER VE MAHPUSLAR	a) Gelir/ Kurumlar Vergisi (E x % ..)	0.00 ₺
	b) Damga Vergisi (E - g x % ..)0,00825	0.00 ₺
	c) KDV Tevfikası (7/10)	0.28 ₺
	d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	0.00 ₺
	e) İdare Makinesi Kiraları	0.00 ₺
	f) Gecikme Cezası	0.00 ₺
	g) Avans Mahsubu	0.00 ₺
	h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi (%6)	2.00 ₺
	i) İdari Para Cezası (Ekteki 07/02/2023 Tarihli Tutanakta Belirtildiği Üzere)	2.00 ₺
	k) Kesintiler	2.00 ₺
H	Kesintiler ve Mahpuslar Toplamı	6.28 ₺
I	Yükleniciye Ödenecek Tutar (G - H)	-3.88 ₺
<u>YÜKLENİCİ</u> dismakamtarih1 dismakamunvanad1		
<u>KONTROL TEŞKİLATI</u> makamtarih6 makamtarih5 makamtarih4 makam6 makam5 makam4		
<u>ŞUBE MÜDÜRÜ</u> makamtarih3 makam3		<u>DAİRE BAŞKANI</u> makamtarih2 makam2
<u>GENEL MÜDÜR YARDIMCISI</u> makamtarih1 makam1		

