

SAMSUN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Hakediş Raporu

Tarihi: 24.08.2023

No su: 3

Uygulama Yılı: 2023

Yapılan işin / Hizmetin Adı : sirket2

Yapılan İsin / Hizmetin Etüd / Proje No su: 123

Yüklenicinin Adi / Ticari Unvanı: 123

Sözleşme Bedeli : \$ 123.00

İhale Tarihi: 123

Kayıt no: 123

Sözleşme Tarihi : 123

İşyeri Teslim Tarihi : 123

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 123

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 12

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarihi / No su		Ek Sözleşme Bec	Toplam Sözleşme leli Bedeli
₺ 123.00				も123.00
Süre uzatım kararı Tarih		Sayı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi